

Aktueller Zeitplan

Open 9	Closed 7	All 16	Filter by milestone name	Due soon ▾	New milestone
Im Bienenstock	Staudacher Philip / BeeHappy	May 22, 2026–May 27, 2026	Open	0/0 complete	0%
Mid-Term-Check: Dokumentation Zwischenstand	Staudacher Philip / BeeHappy	Apr 29, 2026–May 27, 2026	Open	0/0 complete	0%
Impressum	Staudacher Philip / BeeHappy	May 22, 2026–Jun 3, 2026	Open	0/0 complete	0%
Bienen-Oase	Staudacher Philip / BeeHappy	May 22, 2026–Jun 7, 2026	Open	0/0 complete	0%
Dashboard	Staudacher Philip / BeeHappy	May 22, 2026–Jun 7, 2026	Open	0/0 complete	0%
Home	Staudacher Philip / BeeHappy	May 22, 2026–Jun 7, 2026	Open	0/0 complete	0%
Kalender	Staudacher Philip / BeeHappy	May 22, 2026–Jun 14, 2026	Open	0/0 complete	0%
Projektabgabe: Code und Dokumentation fertiggestellt	Staudacher Philip / BeeHappy	May 27, 2026–Jun 22, 2026	Upcoming	0/0 complete	0%
Abschlusspräsentation	Staudacher Philip / BeeHappy	Jun 22, 2026–Jun 24, 2026	Upcoming	0/0 complete	0%

Siehe Milestones in Gitlab

Probleme und Risiken

Kritisch:

1. Bienenstock Widget nicht zur Gänze funktionstüchtig und nur schwer integrierbar
 - a. Lösungsansatz -> Weiter heruntüfteln oder rausnehmen

Unkritisch:

1. API (Open-Meteo) beinhaltet nur 10 000 Abfragen pro Tag
 - a. Lösungsansatz -> Notieren und bei Erweiterung der Website mehr Anfragen beantragen oder andere API finden

Nächste Schritte

Home

- Beschreibungen
- Responsive Design
- evtl. Design und Layout optimieren

Dashboard

- Bienenflugstärke
- Temperatur, Windstärke, Niederschlag etc.
- Bienenfacts
- Was folgt daraus für die Bienen?
- Kalender
- Design und Layout optimieren

Im Bienenstock

- Widget optimieren

Bienen-Oase

- Bienenfreundlicher Garten
- Design und Layout optimieren
- Beschreibungen zu den Pflanzen

Kalender

- Integrierte Karte von Vereinsheimen

Impressum

- Kontaktformular Funktion gewährleisten
- evtl. Layout optimieren